
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 床下ピットを埋め立てるための川砂について既存床を撤去し、現地調査を
行ったところ予定数量より少なかったため減工した。床根太のうち壁際の根
太についてより耐久性を高めるため増工した。土台廻り等の木部について
シロアリによる被害を防ぐため防蟻処理を行うため増工した。

乙物産館ホール床改修工事

建築一式

ホール床改修工事
既存 木下地 長尺塩ビシート 撤去 77.3㎡
新設 砂・砕石 土間コンクリート
乾式２重床 ＣＦシート 77.3㎡

変更なし

5,034,960

胎内市　乙　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


