
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・アスベストの追加調査が発生。
・浴室天井裏のロックウールの撤去及び処分費の新規増。
・外壁解体部分に石膏ボードが含まれていたことによる撤去及び処分費の
新規増。
・グラスウール処分費の増加。

旧コーポ・カーボンデール解体工事

解体工事

鉄骨造2階建　２棟

変更なし

16,432,900

胎内市　江上　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


