
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 施工にあたり既存設備を調査検討した結果、配管類の一部を想定よりも小
径に変更する必要があったため。

サンセット中条空気調和設備改修工事

管

空調設備改修工事
機器設備 冷却塔×2基 冷温水ポンプ×2台 冷却水ポンプ×2台
配管設備 1式 電気設備 1式
換気設備 1式 既設撤去 1式

変更なし

7,704,720

胎内市　村松浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


