
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既存の舗装厚について、過去にオーバーレイを実施しており、想定よりも厚
かったことから、これに係る運搬費及び処理費を実施にて変更した。

広域農道下越中部地区舗装補修工事

舗装工事

施工延長　L=193m
アスファルト舗装工　479㎡

変更なし

3,363,800

胎内市　並槻　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西条１９６番地

株式会社　西奈美組

代表取締役 西奈美　公平


