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円

変更の理由 既設舗装が想定よりも厚く、舗装の撤去費用を増工した。
また掘削を行ったところ配管やハンドホール等構造物が埋設されていること
が判明し、調査及び撤去切り回しを増工、ホテル前ロータリの側溝が傷んで
いることから、側溝上部を補修する必要があるため増工した。

胎内市交流促進施設大型バス駐車場改修工事

舗装

排水構造物工
自由勾配側溝300×300 L= 8.8m 500×500 L=14.0m
暗渠排水管φ150㎜ L=36.0m
側溝上部改修工（ネプラス工法）L=10.0m
舗装工 下層路盤（RC-40） 1,280㎡
表層（⑨密粒度As） 1,280㎡

変更なし

12,547,440

胎内市　夏井　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組
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