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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 当初の計画では配水管の単独施工であったが、その後に発注された側溝
工事と工期短縮のため、同穴施工をする計画に変更し、土工を側溝工事と
按分することによる減工。
配水管布設後、舗装本復旧を施工するまでの期間に人通りの多い車道部
の段差を解消するため路盤解放ではなく、仮舗装工を増工し、歩行者の安
全を確保した。

表町地内配水管布設替工事

管

配水管布設工 （φ50㎜HPPE） L=36.6m
給水管布設工 （φ25㎜PEP） L=2.2m 1軒
給水管布設工 （φ20㎜PEP） L=6.3m 3軒

変更なし

変更なし

胎内市　表町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


