
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、ガス管及び下水道管の交差する箇所について、離隔
がとれなくガス管、水道管に支障を来たす恐れがあることから、下水道管の
布設位置を変更し、1.8mの延長減となった。
また、既設ポンプ槽の機械設備撤去時と切換え時に清掃及び消毒を行う必
要があったため、管路清掃工を増工した。

特環公共下水道長橋地内管渠築造（その２）工事

土木一式工事

施工延長 L＝52.40m
管布設工（◎150㎜・VU管） L=51.35m
小口径マンホール（300型） 3箇所
機械設備及び電気設備撤去工 1.0式

変更なし

6,470,200

胎内市　長橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


