
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 試掘調査の結果、消火栓布設延長L=60.0mからL=55.0mに短く施工できる
ため、直管、継手の数量及び配管土工の数量を減工した。

中条地内消火栓設置工事

管工事

消火栓設置工（地上式 単口形 打倒式 副弁付）
（消火栓用標識ポール看板付） １基
配水管布設工 φ75㎜HPPE L=55.0m

変更なし

3,489,200

胎内市　中条　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


