
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 さく井完了による地質の変更と、地下水が自噴し埋設型ポンプ室の施工が
できない状態となったため、地上式ポンプ室に変更とした
また変更に伴い、受注生産資材調達に時間を要することから工事日数を４０
日間延長した。

市道柴橋・塩津・高橋線道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=50.0m(地質変更)、地上式ポンプ室 1.0式

平成30年3月28日

8,068,680

胎内市　高橋　地内

平成29年10月20日 平成30年3月28日

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６９号

旭電工株式会社　胎内営業所

所長 齊藤　俊


