
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地掘削の結果、散水管据付部に埋設構造物があることが判明したため、
配管材と継手類による切り回し工を増工した。

村松浜地内道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=178.8m
散水管φ65mm L=176.8m
送水管φ65mm L=2.0m(3.4m)

変更なし

5,915,160

胎内市　村松浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


