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     （変更後）
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（変更後）

円

変更の理由 当初設計で想定していた砂質土・レキ質土の地層が少なく、粘性土の地層
が多かったことから、各地層のさく井深度を変更した。また、地層の差異と電
気検層の結果から判明した帯水層より十分な揚水量が見込めるため、スト
レーナの長さを12.0mから8.0mに減工した。

市道村松浜本町通り線道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=30.0m

平成30年3月13日

5,529,600

胎内市　村松浜　地内

平成29年11月9日 平成30年3月13日

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


