
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 FFガスストーブ1台について、既存施設から移設設置したため。

第三の居場所整備工事（機械設備工事）

管

第三の居場所整備工事（暖房設備、衛生設備工事）

変更なし

6,577,200

胎内市　西条　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


