
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 №13+19.9付近に既設の河床コンクリートがあり、排水フリュームの計画高さ
に当たるため、構造物取壊し工を増工とする。
本工事区間より下流側の既設水路に土砂が溜まっており、上流側が滞水し
てしまうため、既設水路の泥上げを増工とする。
工事の増工に伴い、工事日数100日間を113日間に、竣工期限を令和2年2
月15日を令和2年2月28日に変更した。

苔実地内道路改良工事

土木一式工事

施工延長 L=30.0ｍ
排水フリューム 1200×1200 L=30.0ｍ

令和2年2月28日

5,495,600

胎内市　苔実　地内

令和1年11月8日 令和2年2月28日

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


