
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計で現場発生土を埋戻し材として流用する計画であったが、実施に
当たり、現場発生土の一部が良質ではなく、埋戻し材に適さないと判断した
ため埋戻し工を減工し、下層路盤の厚さを変更した。

市道白鳥線側溝改良工事

土木一式

施工延長L=40.0m
浸透槽工 77.4m3(L40.0×W2.0×H0.9675)
側溝清掃 L=240m

変更なし

13,218,120

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社

代表取締役社長 田村　和美


