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円

変更の理由 温泉供給管管路上の雑木伐採について現場にて伐採・抜根が少なくなるよ
うに管路を修正しながら施工を行い工事数量を減らしたため減工した。
温泉供給管にスケールが付着し管路を塞ぐ事を防ぐための薬品注入器が
想定以上に傷んでおり交換する必要がある事から増工した。
また増額変更に伴い工事日数を43日間延長した。

サンセット中条温泉供給管布設替工事

管

温泉供給管布設替工事
温泉供給管 ＨＴＶＰφ75㎜ L=484m
管路雑木伐採 2,500㎡
薬品注入器取替

平成31年2月28日

14,792,760

胎内市　村松浜　地内

平成30年10月19日 平成31年2月28日

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


