
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設舗装厚が設計値以上であったことから、舗装版撤去工と現状復旧に要
する舗装工を増工した。

市道中条・胎内線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長 L=79.3m
U型側溝(300A) L=12.0m 自由勾配側溝(300×400) L=66.0m
集水桝 500*1000*600 1基 区画線工(外側線) L=59.2m

変更なし

4,175,280

胎内市　西栄町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


