
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地掘削の結果、側溝布設箇所に埋設構造物があることが判明したため、
側溝法線の変更に伴い、集水桝設置工と標識移設工を増工した。

市道彦五郎線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長 L=164.5m
U型側溝(300A) L=235.4m 横断用U型側溝 L=26.0m
自由勾配側溝(300×400) L=27.6m
遠心ボックスカルバート(Φ300×2400) L=5.8m

変更なし

15,030,360

胎内市　北本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


