
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計で想定していた砂質土・レキ質土の地層が少なく、粘性土の地層
が多かったことから、各地層のさく井深度を変更したため。

市道北成田・築地原線他道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=44.0m

変更なし

6,665,760

胎内市　北成田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市竹島１１５番地

有限会社　牧野工務店

代表取締役 牧野　秀雄


