
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 蒸気ボイラーの排気筒の接続について検討し、SUS継手を追加することによ
り既存排気筒の撤去及び新設排気筒の長さを短くしたため。

クアハウスたいない蒸気ボイラー改修工事

管

蒸気ボイラー設備改修
多管式貫流蒸気ボイラー
53,900kcal/h 1台
ボイラー付属品一式

変更なし

2,636,280

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


