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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 冷温水発生機の試運転を行った結果、既存膨張タンクの機能が低下してい
る事が判明したため交換する必要があり増工した。
また増工変更に伴い工事日数を7日間延長した。

サンセット中条２階冷温水発生機入替工事

管

2階系統冷温水発生機交換
冷凍能力 70.3kw
加熱能力 84.4kw
ガス炊き １台
膨張タンク １台

平成30年2月21日

10,479,240

胎内市　村松浜　地内

平成29年11月17日 平成30年2月21日

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


