
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初６検体のアスベスト検体定性分析を予定していたが、現地調査におい
てアスベスト含有の可能性がある建材等の使用が確認されたため、１２検体
の定性分析を実施する。これに伴い追加６検体分の定性分析費を増額し
た。

旧東学校給食センター解体工事実施設計業務委託

建築設計

給食センター621.82㎡および渡り廊下33㎡
解体工事に係る設計業務
石綿検体定性分析　12検体

変更なし

2,747,800

胎内市　大川町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１１７１番地１６

黒川イトウチュウ建築事務所

伊藤　忠


