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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 高所の外部足場であることを考慮し、風・降雪等の気象条件の悪化等によ
る転倒を防ぎ、より安全性を高めるため西側塔屋の足場を広く組むため増
工した。
東側塔屋の既存外壁について、現場の安全性及び作業効率を考慮し、新
設外壁を上から施工するカバー工法に変更したため、既存外壁撤去費用
が不要となるため減工した。
また、降雪等の天候不順により工事に遅れが生じたため工事日数を15日間
延長した。

ロイヤル胎内パークホテル屋根改修工事

建築一式

西側塔屋・庇修繕工事 1式
東側塔屋・屋根修繕工事 1式

平成31年1月18日

変更なし

胎内市　夏井　地内

平成30年11月5日 平成31年1月18日

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社

代表取締役 緒形　徳栄


