
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 基礎工事のための土工事について、設定された基準ＧＬに対して基礎設置
個所の地盤高さが低かったため、掘削土と埋め戻し分がほぼ同じとなり残
土処分の必要が無くなったため減工した。
底盤整正及び地業について施工性の関係から広めに行ったため増工し
た。

村松浜観光誘導看板改築工事

建築一式工事

鉄筋コンクリート基礎
角鋼2本建て
地上高さ：6.65m

変更なし

変更なし

胎内市　村松浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


