
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 改修後は交流施設として利用するため、メインとなる居室を広くとるよう設計
を進める中で、当該敷地は造成地であること、居室内の柱を極力少なくする
ことにより地盤への負担が集中することから基礎仕様の検討をするため地盤
調査６箇所を追加した。

つつじが丘地内市設住宅改修工事実施設計業務委託

建設コンサルタント

市設住宅内部改修工事 1式
改修工事に伴う電気設備 1式
改修工事に伴う衛生設備 1式
構造強度の確認（既存・改修） 1式
地盤調査（スウェーデン式サウンディング試験）　６箇所

変更なし

3,390,120

胎内市　長橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市新和町２番４号

株式会社　さくら設計

代表取締役 小林　敏徳


