
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 舗装工施工までの期間の交通開放による新設側溝の損傷を防ぐため、仮
舗装工を125.0㎡増工した。

市道加賀新２号線道路改良工事

土木一式

施工延長 L=63.2m
U型側溝(300A) L=43.4m U型側溝(300B) L=9.7m
横断用U型側溝 L=54.0m 門型カルバート(1800*1000*1000) L=1.0m

変更なし

10,486,800

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


