
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 消火栓配管延長がL=3.0ｍからL=1.7ｍに短く施工できるため、消火栓布設
工を減工とした。

築地地内消火栓設置工事

管

消火栓布設工 φ75mmHPPE L=1.7m

変更なし

1,352,160

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


