
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・地元関係者の協議の結果、さく井機械の掘削振動によって付近の家屋に
支障を及ぼすことが考えられるため、家屋調査を増工した。
・道路使用に伴い警察署と協議した結果、道路規制の安全を確保するた
め、交通誘導警備員を増工した。

市道下高田2号線道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=48.0m
家屋調査 1式

変更なし

7,877,520

胎内市　下高田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


