
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 全国一斉に行われる事業（工事）のため、施工業者の確保が困難なこと、機
器の納入予定が室内機は3月末・室外機は5月になることから、工事日数 59
日間を150日間に、竣工期限平成31年3月31日を2019年6月30日に変更す
る。

胎内小学校空調設備整備工事

管

ガスヒートポンプエアコン設置
室外機3台、室内機14台

平成31年6月30日

変更なし

胎内市　江上　地内

平成31年2月1日 平成31年6月30日

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


