
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 全国一斉に小・中学校空調設備の発注により、冷媒配管業者の確保が困
難なことから、工事日数 59日間を150日間に、竣工期限 平成31年3月31日
を2019年6月30日に変更する。

築地小学校・築地中学校空調設備整備工事

管

ガスヒートポンプエアコン設置
小学校 室外機2台、室内機9台 中学校 室外機1台、室内機5台

平成31年6月30日

変更なし

胎内市　築地　地内

平成31年2月1日 平成31年6月30日

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


