
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 繰越承認を得たため、完了期限を平成31年3月29日から平成31年6月28日
に変更する。

鳥坂大橋耐震診断業務委託

建設コンサルタント

鳥坂大橋耐震診断
耐震診断（一次・二次）1式
地質調査 1式
解析等調査 1式

平成31年6月28日

変更なし

胎内市　並槻　地内

平成31年3月25日 平成31年6月28日

変更なし

新潟県新潟市中央区網川原一丁目２１番１１号

株式会社　ナルサワコンサルタント　新潟支店

取締役支店長 樺澤　一夫


