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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ①舗装範囲について各構造物設置後に現地再調査した結果、既設舗装の
状態及びすりつけ等を考慮して舗装工を増工。
②駅前広場内の歩行者の安全確保のため、ロータリー部（№2+6.58～№
3+3.90）にガードパイプを増工したい。また、農業水路の吐口桝に1600×
1600（細目）のグレーチング蓋を設置。
③市道部の舗装端部（公園予定地側）を保持するために、歩車道境界ブ
ロックを増工。
④新発田警察署と現地立会いの結果、規制標識及び指示標識の位置が確
定したため、標識工を増工。
⑤本工事に伴い、一般家庭の乗入箇所に段差が生じたため、土間工を増
工。
上記理由等によるため。。

中条駅西口広場整備（第１期）工事

土木一式

中条駅西口広場整備
地盤改良工　一式　　　カルバート工　一式
舗装工　　　一式　　　排水構造物工　一式
縁石工　　　一式

平成29年12月14日

28,979,640

胎内市　西本町　地内

平成29年5月19日 平成29年12月14日

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社

代表取締役 浮須　猛


