
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 水管橋設置工事で、ガス管試掘調査の結果、ガス架設管を橋下流側から
橋上流側に架設することから、当初予定のルートが布設困難となり、ガス中
圧管、低圧管、水道管の離隔等を考慮し、水管橋を当初製作寸法の
L=12.0mからL=7.2mに変更することかによりガス配管に干渉せず架設可能
な配管(水管橋)に変更したため。

星の宮町地内配水管布設替（その１）工事

管

配水管布設工（φ100mmHPPE） L=145.8m 配水管架設工（φ100mmSUS鋼
管） L=7.2m
配水管布設工（φ 75mmHPPE） L=8.7m 排泥管布設工（φ 50mmHPPE）
L=4.8m
給水管布設工（φ 20mmPEP） L=27.0m 6軒
給水管布設工（φ 20mmHIVP） L=8.3m 給水管布設工（φ 16mmHIVP）
L=0.4m
仮設配水管布設工（φ 75mmREPCS）L=14.7m

平成29年12月10日

12,823,920

胎内市　星の宮　地内

平成29年6月9日 平成29年12月10日

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


