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円

変更の理由 施工前の現地調査において、プール本体のコンクリートが経年劣化により
脆くなっていることが判明した。下地処理後の素地の凹凸が当初の見込み
より大きくなることから、平滑に仕上げるため樹脂モルタルの塗布量を変更
する。また、プール槽内壁面にクラックが多数確認されたことから、補修を増
工すしたため。また、これらの理由により、クラック補修や下地処理に当初の
予定より日数を要したため、工期の延長も行った。

中条小学校プール塗装改修工事

塗装

プール塗装 503.4㎡
コース・距離ライン塗装 245.2ｍ

平成29年12月15日

7,068,600

胎内市　大川町　地内

平成29年7月28日 平成29年12月15日

変更なし

新潟県胎内市下高田１０９５番地１

有限会社　みうら塗装工業

代表取締役 三浦　政実


