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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設配管撤去に伴い舗装を取り除いた結果、想定幅よりW=50mm大きかっ
たことから構造物撤去工の増工及びコンクリート打設幅を変更とした。
また、送水管取付部から既設管接続部までのL=34.5mは、当初の想定がφ
125mmだったが現況はφ65mmだったため、新設する配管径をφ65mmに
変更し、隣接工事の３件と工程調整を行い、交通誘導警備員の配置人数を
３人配置に増工とした。
以上の理由によるため。

市道新栄町・駅前線他消雪配管打換工事

土木一式

施工延長 L=266.4m
既設散水管撤去 L=266.4m 新設散水管φ125mm L=231.9m φ65mm
L=34.5m

変更なし

16,495,920

胎内市　新栄町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社

代表取締役社長 田村　和美


