
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地元関係者との協議より、交差点部の雪を効率的に融雪することにより冬季
交通の安全性の確保を行うため、散水管φ65mmを4.0m増工したため。

市道築地・下高田・山王線道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=230.6m
散水管 φ75mm L=49.5m φ65mm L=177.5m
送水管 φ125mm L=3.6m(5.2m)

変更なし

7,245,720

胎内市　下高田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店

代表取締役 小野　和英


