
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 使用材料の屋根材の調達に時間がかかり工期を延長したため。

サンセット中条山側屋根改修工事

建築一式

屋根改修工事 420㎡

平成29年12月20日

変更なし

胎内市　村松浜　地内

平成29年8月23日 平成29年12月20日

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


