
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 周辺施設関係者との協議により、駐車場の一部を工事中に供用することと
なり舗装破砕工を２分割し施工したため、舗装版切断工を増工したため。

胎内市福祉交流センター有楽荘駐車場整備工事

舗装

舗装工（⑨密粒度As）A＝2,050㎡
区画線工（実線） L＝448m
（ゼブラ） L＝41m
（文字） L＝10.3m

変更なし

11,678,040

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


