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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 配水管敷設工事について、当初予定は丸虎佐藤建材前からJR線路手前ま
で本管を布設する予定であったが、今後予定の工事への影響を考慮し終
点側の延長を予定より7.0m手前で完了することに伴い配水管布設工を減
工したため。

西本町地内配水管布設替工事

管

配水管布設工（φ150mmHPPE） Ｌ=68.0ｍ
排泥管布設工（φ 50mmHPPE） Ｌ= 4.6ｍ
排泥管布設工（φ 50mmHIVP） Ｌ= 8.5ｍ
給水管布設工（φ 20mmPEP） Ｌ= 2.9ｍ 1軒
給水管布設工（φ 20mmHIVP） Ｌ= 1.2ｍ
仮設給水管布設工（φ 20mmHIVP） Ｌ=26.5ｍ 1軒

変更なし

5,991,840

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


