
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 試掘をした結果、埋設配管が想定と違っていたため継手等、配管材料の変
更
をしたため。

胎内スキー場ロッジ給水管布設替工事

管

給水管布設替工事
HIVPφ50 11.79m

変更なし

1,489,320

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


