
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 塩ビ散水管据付でノズルが増えたこと及び散水管巻立工におけるコンク
リートのボリュームが増えたため。

黒川地区農業集落排水処理施設機能強化（消雪パイプ設置）工事

土木一式

施工延長 L=94.35m
散水管 Φ65㎜ 10.82m
Φ50㎜ 81.62m
送水管 Φ50㎜ 1.91m

変更なし

2,746,440

胎内市　近江新　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


