
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 擁壁改修工に伴うネットフェンスの撤去復旧において、支柱及び金網が再
利用できる状態ではなかったため、ネットフェンス設置工に材料費を追加し
た。

胎内球場改修工事

土木一式

ファールグラウンド改修工
3塁側擁壁改修工
芝生改修工

平成30年4月27日

19,197,000

胎内市　熱田坂　地内

平成29年10月20日 平成30年4月27日

変更なし

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


