
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 吸引配管工事について、吸引装置の規模から、リターン配管をとりやめた。
吸引電気工事について、配線方法を再検討し、施工性のよい方向に変更
した。

黒川診療所歯科分室歯科用設備交換工事

管

集合式ポンプ交換 1台
シンク交換 1台

変更なし

5,205,600

胎内市　黒川　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


