
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 側溝流末部で地下埋設物が支障となることから、側溝計画を見直し自由勾
配側溝300×700L=11mと300×600 L=12mを減工、L形側溝300型 L=28.1m
を追加したため。

市道羽黒６号線道路改良工事

土木一式

施工延長 L=115.4m 排水構造物工 自由勾配側溝 300*300 L=46m、
300*400 L=10m、300*500 L=12m、L形側溝300 L=28.1m、浸透型300*300
L=4.0m　舗装工 下層・上層路盤 391㎡、表層⑤密粒度As 405㎡

変更なし

7,167,960

胎内市　羽黒　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１３２３番地

信越建設工業株式会社

代表取締役 橋本　勲


