
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 トイレの建築位置を再検討し、川側に約51ｍ変更したことにより、付帯外構
工事、幹線設備、給水設備、排水設備を増工としたため。

黒川山村広場（胎内球場）トイレ建築工事

建築一式

木造　平屋建て　建築面積　34.78㎡

平成29年8月18日

19,008,000

胎内市　熱田坂　地内

平成29年4月21日 平成29年8月18日

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


