
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設側溝の取壊しに伴い、宅地側のコンクリート舗装を復旧するため、間詰
めコンクリートを10.7㎡増工としたため。

市道荒井浜２号線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長L=100.7m
U型側溝(300A) L=100.7m

変更なし

4,111,560

胎内市　荒井浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


