
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 U型側溝施工箇所に施工の支障となるガス・水道管が埋設されていることが
判明したことから、ガス・水道管の切り回しを増工したため。

市道大出・江尻・八幡線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長　L=81.4m
U型側溝(300A)　L=53.4m　集水桝　B700×L700×H1000　1基
L型側溝　250A　L=23.4m　250A(乗入型)　L=3.0m　250A(切下型右)
L=0.6m

変更なし

2,858,760

胎内市　江尻　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


