
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 地元関係者より、グラウンドの面積を広くしてほしいとの要望があったため、
遊歩道の幅員を見直し、グラウンドの面積を当初設計より45㎡増とした。
このことにより、アスファルト舗装工を減工し、土工及び排水構造物工を増
工とした。
上記理由等により、設計内容を変更したため。

二葉町防災広場整備工事

土木一式

側溝工 163ｍ アスファルト舗装工 474ｍ2
縁石工 193ｍ 高木植栽工 12本

変更なし

変更なし

胎内市　二葉町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


