
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 給水管取り出し箇所について、水道単独で布設する予定であったが、水道
管・ガス管を同じ掘削穴に埋設することで、土工を按分とし給水管布設土工
を減工したため。

若松町地内配水管布設替（その２）工事

管

配水管布設工（φ 75mmHPPE） Ｌ=168.7ｍ
排泥管布設工（φ 50mmHPPE） Ｌ=2.7ｍ
給水管布設工（φ 20mmPEP） Ｌ=79.7ｍ 21軒
給水管布設工（φ 20mmHIVP) L=26.6m
給水管布設工（φ 16mmHIVP） L=0.4m

変更なし

6,983,280

若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


