
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設人工芝が消耗していたことにより廃棄物の数量が減となり、運搬及び処
分が減工となったため。

国際交流公園テニスコート改修工事

土木一式

砂入り人工芝張替え スポーツ用人工芝 4,238㎡

変更なし

39,499,920

胎内市　長橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


