
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初、配管断面を350mm×350mmで設計していたが、現道幅が狭く、工事
施行中に地先に出入りする車両、特に福祉車両の進入路を確保できない
ため、狭小な配管断面に変更したため

市道鴻の巣１・３号線道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=127.2m
散水管φ65mm L=122.0m
送水管φ65mm L=5.2m

変更なし

3,740,040

胎内市　鴻ノ巣　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


